

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Лицей
 №130
 И. А. Артемьева
 Приказ № 380-од от 30 августа
 2023



Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества
 в МАОУ Лицей №130

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	До 12.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	До 12.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	До 12.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	До 12.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	До 12.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	До 12.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	До 12.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.

Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	До 12.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 20.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	До 20.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	До 20.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Формирование базы наставников	До 28.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 28.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	До 28.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	До 28.10.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Обучение наставников	До 15.11.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	До 15.11.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	До 15.11.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	До 15.11.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	До 20.11.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	До 10.12.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	До 20.12.2023	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	До 01.01.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Регулярные встречи наставника и наставляемого	До 01.03.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	До 01.03.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	До 01.03.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	До 01.03.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	До 01.03.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	До 01.04.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	До 01.04.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	До 01.05.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	До 01.05.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	До 20.05.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	До 20.05.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.

Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	До 20.05.2024	Зам.директора по УД Бражко Л.А.
--	------------------	------------------------------------